

Dodatok k Zmluve o dielo

O vykonaní prác uzatvára podľa ustanov. §536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Obec Mokrá Lúka
Sídlo:	OcÚ Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Revúca
Štatutárny zástupca:	Ing. Július Laššan , starosta obce
IČO:	31949347
DIČ:	2020734078
IČ pre daň:	neplatca DPH
Tel:	+421 911 469 545
E-mail:	obmokraluka@stonline.sk
Internetová stránka:	www.mokraluka.eu
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK58 0200 0000 0000 3802 3582

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Playsystem, s.r.o.
Sídlo:	Rampová 4, 040 01 Košice
IČO:	36601411
DIČ:	2022105503
IČ DPH:	SK2022105503
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri:	Okresný súd Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo 17494/V
Zastúpený :	Ing. Jaroslav Bavlšík konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6195 4358
Tel:	+421 911 680 830
E-mail:	playsystem@playsystem.sk
Internetová stránka:	www.playsystem.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo z dňa 10. 12. 2018, ktorej predmetom je dodanie tovaru s montážnymi a súvisiacimi stavebnými prácami : „ **Detské ihrisko v obci Mokrá Lúka**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania.

Predmetom dodatku je úprava bodov:

IV Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar , vykonať montáže a súvisiace stavebné práce v lehote do 31. mája 2019 , z dôvodu nástupu klimatických podmienok neumožňujúcich dodržanie požiadaviek príslušných noriem.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok k zmluve uzavreli slobodne, dodatok k zmluve nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok k zmluve si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým obsahom zmluvu podpisujú.

V Mokrej Lúke , dňa :

V Košiciach , dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Július Laššan
starosta obce

.....

Ing . Jaroslav Bavlšík
konateľ